
９．事務所建設について

既に数学通信第６巻第４号 p.65-66，第７巻

第２号 p.76-77でお伝えしましたように，数学

会では秋葉原駅の近くに事務所建築用の土地を

2002年１月に購入し（2001年10月契約），事務

所の設計を設計士の進藤圭介氏に依頼しました．

これについては2002年度年会において会員の皆

様にご説明いたしました．その後，2002年９月

に事務所の設計図が完成し，10月に４社の建設

会社に対して入札を行い，建築委員会で検討の

結果，建設を久保工に依頼することになりまし

た．久保工は神田に本社があり，その周辺で多

くの建設を手がけている地域密着型の建設会社

で信頼のおける会社と判断しました．建設費用

は6950万円で，その他，エレベータ設置に242

万円，外壁の一部工事に105万円，埋蔵物の撤

去に50-100万円の費用がかかる予定です．また，

設計費用は630万円です．2002年度年会では，

費用を6000万円と推定しご説明いたしましたが，

鉄筋建築及び電気・冷暖房設備には予想以上の

費用がかかることが判明しました．2000万円近

い費用の超過となってしまいましたことをお詫

び申し上げます．

なお，地鎮祭を2002年11月12日に行い，工事

は順調に進んでおります．竣工は2003年6月18

日を予定しております．また，竣工後の建物の

警備保障をセコムに依頼することを理事会で決

定し，セコムと既に仮契約を結んでおります．

（理事長記）


